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VISTO: 

 
El Informe N° 172-2020-UNIFSL-B/PCO/DGA/UEI del 03 de agosto del 2020, Informe Legal N° 

56-2020-UNIFSLB/PCO-OAJ de fecha 05 de Agosto del 2020 y el acuerdo adoptado en el Acta 

de Sesión Extraordinaria Nº 070-2020-UNIFSLB/CO, de fecha 05 de Agosto del 2020;  

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, con fecha 10 de septiembre de 2019, el Consorcio CONSTRUCTORES II (en adelante el 

Contratista) suscribió el CONTRATO N° 006-2019-UNIFSL-B/DGA/ULSG con la Universidad 

Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” de Bagua (en adelante la Entidad), para la 

Ejecución de la Obra: “Creación de los Servicios de Saneamiento, Energía Eléctrica, 

Comunicaciones, Sistema de Información, Transitabilidad Urbana y Seguridad en el Campus de 

la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Localidad de Tomaque-

Distrito de Bagua-Provincia de Bagua-Región Amazonas” (en adelante la Obra); 

Que, con la Resolución de Comisión Organizadora N° 172-2020-UNIFSLB/CO de fecha 22 de 

junio de 2020, la Entidad aprueba la ampliación excepcional de plazo solicitada por el Contratista 

respecto de la Obra, por ciento cincuenta (150) días calendario según el siguiente detalle: 

setenta y cinco (75) días calendario por la paralización, contabilizado desde el 16-03-2020 hasta 

el 29-05-2020; veintitrés (23) días calendario de la adecuación de los ambientes de trabajo, re-

movilización del personal y equipos, contabilizado desde el 30-05-2020 al 21-06-2020; y 

cincuenta y dos (52) días calendario adicional por ejecución bajo medidas de prevención y 

control frente a la propagación del COVID-2019, que se contabilizará desde el 15-08-2020 al 05-

10-2020. Siendo el plazo de ejecución de la obra hasta el 05 de octubre del 2020; 

Que, mediante la Carta N° 031-2020-CONSORCIO/CONSTRUCTORES de fecha 21 de julio de 

2020, el Contratista presentó la cuantificación de costos directos y gastos generales que 

impliquen ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación de las 

medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19; 

Que, con el Informe N° 172-2020-UNIFSL-B/PCO/DGA/UEI de fecha 03 de agosto de 2020, el 

Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones emite opinión técnica respecto a la cuantificación 

presentada por el Contratista con la CARTA N° 031-2020-CONSORCIO/CONSTRUCTORES de 

fecha 21 de julio de 2020; 

Que, el motivo de la presente resolución es determinar si la normativa para cuantificar los costos 
y gastos generales solicitados por el Contratista es correcta, al respecto, los numerales 7.4.1. y 
7.4.2. de la DIRECTIVA N° 005-2020-OSCE/CD formalizada con la RESOLUCIÓN N° 069-2020-
OSCE/PRE de fecha 05 de junio de 2020 (en adelante la Directiva), establecen lo siguiente: 

 
“7.4.1. En el plazo máximo de treinta (30) días calendario de aprobada la solicitud de 
ampliación de plazo excepcional, el Ejecutor de Obra presenta: 
(i) La cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales que implique ejecutar 

la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación de las medidas para 
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prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores 
competentes. 

(ii) La cuantificación de aquellos costos que resulten necesarios para garantizar la 
adecuada custodia y/o mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, así como 
de los materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vayan a utilizar una vez 
reanudada la obra, tales como seguridad y/o guardianía, alquiler de almacenes. 
Movilidad y/o transporte, según corresponda”. 

7.4.2. La Entidad deberá notificar al contratista su pronunciamiento sobre tal cuantificación 
en un plazo máximo de quince (15) días calendario de haber sido presentada por el 
Ejecutor de Obra. Si la Entidad acepta la propuesta de cuantificación presentada por el 
ejecutor de Obra, deberá comunicarle ello dentro del plazo antes señalado, con la 
identificación precisa de los aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el 
fundamento de su posición, aplicándose provisionalmente los términos planteados por la 
Entidad, manteniendo el Ejecutor de Obra su derecho de someter las discrepancias a los 
mecanismos de solución de controversias. Los aspectos sobre los que no existe 
discrepancia determinan la modificación de contrato, sin necesidad de suscribir algún 
acuerdo adicional o adenda. La aprobación de valorizaciones y el pago de los conceptos e 
importes sobre los que no existe discrepancia, deberá efectuarse según lo previsto en el 
numeral 7.3.2 de esta Directiva.”; 

 
Que, con relación a la ampliación de plazo de ejecución del contrato de obra, este plazo se 
amplió con la RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 172-2020-UNIFSLB/CO de 
fecha 22 de junio de 2020, notificada en la misma fecha al Contratista, quien ha tenido hasta el 
22 de julio de 2020 para su presentación. Verificada la fecha de recepción de la CARTA N° 031-
2020-CONSORCIO/CONSTRUCTORES de fecha 21 de julio de 2020, se advierte que esta se 
presentó el 21 de julio de 2020, encontrándose conforme el plazo de presentación de la carta 
mencionada: 
 
Que, respecto a la cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales que 
implique ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación de las 
medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por 
los sectores competentes (literal i del numeral 7.4.1. de la Directiva), el Contratista ha 
solicitado el monto de S/ 259,435.60 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y 
Cinco con 60/100 Soles) y S/ 130,937.56 (Ciento Treinta y Seis Mil Novecientos Treinta y Siete 
con 56/100 Soles). 
 
Que, sobre este extremo, la Unidad Ejecutora de Inversiones en calidad de área usuaria y en 
aplicación del numeral 6.5

1
 de la Directiva ha considerado respecto del primero monto S/ 

29,724.00 (Veintinueve Mil Setecientos Veinticuatro con 00/100 Soles) y, sobre el segundo 
monto declararlo improcedente por no haber cuantificado los mayores gastos generales 
conforme a la siguiente evaluación: 
 
Del monto de S/ 259,435.60: 

 
“(…) 2.7. De los materiales, equipos, insumos, personal, entre otros, cuantificados por el 
Contratista, ésta Unidad en calidad de Área Usuaria considera excesivos que no se 
ajustan a los principios que rigen la ejecución contractual; ya que como lo ha precisado el 
numeral 6.5 de la Directiva, el reconocimiento de costos directos y gastos generales 

                                                 
1
 “6.5. El reconocimiento de gastos generales y/o costos directos relacionados con la ampliación de 

plazo regulada en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 
1486, así como el reconocimiento de los costos por la incorporación en los contratos de las medidas 
para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, dispuestas por los sectores 
competentes, y los adelantos,deben sujetarse a los principios de eficacia y eficiencia, equidad e 
integridad.” 
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relacionados con la ampliación de plazo, deben sujetarse a los principios de eficacia y 
eficiencia, equidad e integridad (Opinión N° 054-2020/DTN). Esto debido a que la situación 
de Emergencia del país no puede ser utilizado como pretexto ni por el Contratista ni por la 
Entidad para obtener ventaja y/o requerir implementos desmedidos que no reflejen lo que 
realmente se necesitan; es por ello, que en aras de garantizar el principio de equilibrio 
económico se deben analizar si cada implemento, herramienta y/o equipo son necesarios 
e indispensables para la prevención y control que propicien a mitigar la propagación del 
Covid-19, de lo contrario no estarían dentro de la situación excepcional que se ha previsto 
en el DLEG N° 1486. 2.8. Sobre, el principio de eficiencia y eficacia previsto en el literal f) 
del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, aprobado por Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF (en adelante Ley de Contrataciones), señala que, el proceso de 
contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al 
cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la 
realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción 
de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida 
de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor 
uso de los recursos públicos. Como se puede advertir, la situación de emergencia del país 
que ha dado origen a la implementación de medidas para la reactivación de la inversión 
pública, no puede ser una razón para olvidarnos de los lineamientos que la norma de 
contrataciones ha establecido para la ejecución contractual, pues toda decisión que tomen 
las partes debe tener como finalidad satisfacer el interés público. 2.9. Es por ello, que en 
aplicación del numeral 7.4.2 de la Directiva, que faculta al Área Usuaria observar y/o 
cuestionar los puntos de discrepancia, luego de haber realizado un análisis exhaustivo de 
la cuantificación presentada por el Contratista, consideramos necesario e indispensable lo 
siguiente: 

 

PRESUPUESTO: PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE (COVID-19) EN EL 
TRABAJO 

OBRA 

" CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ENERGIA ELECTRICA, 
COMUNICACIONES, SISTEMA DE INFORMACION, TRANSITABILIDAD URBANA, Y 
SEGURIDAD, EN EL CAMPUS DE LA UNIFSLB - LOCALIDAD DE TOMAQUE – DISTRITO 
Y PROVINCIA DE BAGUA – REGION AMAZONAS" 

PRESUPUESTO CALCULADO POR 3.53 MESES 

ITEM  DESCRIPCIÓN UND. CANT. P.U. P.P TOTAL 

I. RECURSOS HUMANOS 15,179.00 

1 
Enfermera Salud 
Ocupacional 

Mes 0 2500.00 0.00 

No corresponde, porque se 
considerará solo un asistente 
de enfermería para tomar la 
temperatura y detección de 
casos sospechosos, conforme 
se ha previsto en el 
“Lineamiento para la vigilancia, 
prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo 
de exposición a Covid-19”, 
aprobado mediante la 
Resolución N° 448-2020-
MINSA. 

2 
Asistente de 
enfermería 

Mes 3.53 
1800.00 6354.00 Si Corresponde 

3 
Cuadrilla de 
desinfección o de 
limpieza 

Mes 3.53 
2500.00 8825.00 Si Corresponde 
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4 

Personal de Limpieza 
(adicional al que se 
contaba), para 
limpieza de comedor, 
SS HH y vestuario 
personal obrero 

Mes 0 1000.00 0.00 
No corresponde, este recurso 
está considerado en el plan de 
seguridad y salud. 

5 
Restaurante o 
concesionario de 
comida (Almuerzo) 

Mes 0 13662.89 0.00 

Alimentación (almuerzo), el 
“Protocolo sanitario del sector 
vivienda, construcción y 
saneamiento para el inicio 
gradual e incremental de las 
actividades en la reanudación 
de actividades”, establece 
como una obligación para el 
empleador; sin embargo, no 
pueden ser asumidas a cuenta 
de la Entidad, por dos razones: 
No es obra con trabajo en 
campamento, los alimentos son 
cubiertos por el trabajador con 
el jornal del trabajador. 
De otro lado, en ninguna 
normativa exige la 
obligatoriedad que la Entidad 
cubra los gastos de 
alimentación al trabajador, de 
ser así hubiesen sido cotizados 
en el proceso de selección. Por 
lo tanto, los alimentos no 
pueden ser incluidos como 
gastos para el contratista, toda 
vez que en el jornal del 
trabajador se establece tal 
reconocimiento. 

6 
Asistente de 
Seguridad y Salud en 
el trabajo 

Mes 0 4000.00 0.00 
No corresponde, este recurso 
está considerado en el plan de 
seguridad y salud. 

II. 
INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACROS 0.00 

1 
Charla de inducción a 
todo el personal 

Und 0 
100.00 0.00 

No corresponde, si bien estos 
recursos está contemplados en 
el plan de seguridad y salud sin 
temas sobre el COVID-19, 
puede actualizar y tocar puntos 
precisos. 

2 
Charlas de 
concientización 
semanal al personal 

Und 0 
100.00 0.00 

3 

Capacitación sobre 
Procedimiento ante 
Coronavirus COVID-
19 

Und 0 

100.00 0.00 

4 

Capacitación sobre 
Plan Estratégico para 
reinicio de obra POST 
COVID-19 

Und 0 100.00 0.00 

5 
Capacitación en 
programa de 

Und 0 
100.00 0.00 
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desinfección COVID-
19 

6 
Capacitación sobre 
manejo de residuos 
sólidos COVID-19 

Und 0 
100.00 0.00 

7 
Simulacros de 
entrenamiento sobre 
COVID-19 

Und 0 
150.00 0.00 

IV. MATERIALES DE DEFUSIÓN  0.00 

1 
Elaboración de 
dípticos, cartillas, otros 
(SST, COVID-19) 

Und 0 0.80 0.00 
No es necesario, toda vez que 
es de conocimiento público y 
difusión constante en todos los 
medios de comunicación. 2 Banners, Señalización Und 0 15.00 0.00 

V. EQUIPOS PARA EL CONTROL DE SALUD 1,000.00 

1 

Termómetro infrarrojo Und 1 600.00 600.00 

El costo del equipo verificado 
en los mercados o tiendas 
electrónicas no pasa los S/ 
600.00, respecto a la cantidad 
éste debe ser congruente con 
la cantidad de personal que 
ingresará a obra. 

2 Pulsioximetro Und 1 400.00 400.00 

El costo del equipo verificado 
en los mercados o tiendas 
electrónicas no pasa los S/ 
400.00, respecto a la cantidad 
éste debe ser congruente con 
la cantidad de personal que 
ingresará a obra. 

3 
Botiquín de primeros 
auxilios 

Und 0 
60.00 0.00 Es parte de la implementación 

del plan de seguridad y salud. 
4 

Implementación para 
botiquín 

Global 0 
400.00 0.00 

5 
Pruebas rápidas o 
serológicas - COVID-
19 

Und 0 95.00 0.00 

Las pruebas rápidas Covid-19 
para trabajadores debe 
realizarse en estricto 
cumplimiento del "Del 
lineamiento para la vigilancia, 
prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo 
de exposición a Covid-19" 
aprobado con Resolución N° 
448-2020-MINSA, numerales 
7.2.2., el cual entre otros 
precisa que ante un caso 
sospechoso de inmediato debe 
ser derivado a un 
establecimiento de Salud para 
su manejo de acuerdo a lo 
establecido en la RM N° 193-
2020-MINSA. Por lo tanto, al 
ser las pruebas rápidas 
aplicadas por el MINSA de 
manera gratuita, no 
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corresponde reconocer tales 
gastos. 

6 
Camilla para 
evacuación kit 
completo+ collarín 

Und 0 500.00 0.00 

Innecesario, porque si existiera 
un enfermo por COVID se 
detectaría los síntomas antes 
de su colapso y se le enviaría a 
cuarentena 

VI. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  5,400.00 

1 
Mascarillas quirúrgicas 
notex 160gr 

Und 0 2.00 0.00 
Se considerará solo las 
mascarillas reutilizables del 
ítem 2. 

2 

Mascarillas 
reutilizables normada 
según RM-135-2020-
MINSA 

Und 450 10.00 4500.00 
Se considera una mascarilla 
por semana (15 semanas) para 
30 trabajadores. 

3 
Guantes de Nitrilo 
(x100 unidades) 

Caja 0 85.00 0.00 
No es necesario porque el 
MINSA dejó de considerar 
como uso esencial. 

4 
Casco con careta 
facial 

Und 60 15.00 900.00 

Solo se considerará careta 
facial dos para cada trabajador 
para un promedio de 30 
trabajadores en obra. 

5 

Lentes 
antiempañantes (anti 
salpicaduras) 
policarbonato 

Und 0 10.00 0.00 

No corresponde, porque los 
lentes están considerados en 
los gastos generales lo cual 
generaría duplicidad. 

VII OTROS         8,145.00 

1 
Alcohol Gel Liquido x 
Galón 

Galón 0 85.00 0.00 
Se considerará solo el uso de 
Alcohol del ítem 3. 

2 Jabón Liquido Galón 50 20.00 1000.00 
El uso del insumo disminuye 
por las otras medidas de 
desinfección que aplicará. 

3 
Alcohol etílico (62%-
70%) 

Galón 25 53.00 1325.00 

El costo referencial del alcohol 
70% en los mercados es de S/ 
14.00 el litro, siendo 1galón 
equivalente a 3.785litros, su 
precio por galón sería S/ 53.00 

4 
Hipoclorito de sodio 
5% 

Galón 50 17.00 850.00 
Insumos necesarios, pero por 
el trabajo que se realizará en 
obra podrán ser usados a la 
hora de entrada y salida del 
personal o cuando sea 
exclusivamente necesario. 

5 
Papel toalla (200 m 
pack) 

Paq 20 36.00 720.00 

6 Detergente (15 kg.) Saco 0 70.00 0.00 No corresponde. 

7 
Peróxido de hidrogeno 
(agua oxigenada) al 
0.5% 

Kilo 10 50.00 500.00 
Corresponde para uso de 
fumigación de los ambientes. 

8 
cloruro de amonio 
cuaternario 

Litro 6 100.00 600.00 

9 
Radio Walkie Talkie 
con cargador 
(Vigilancia, prevención 

Par 0 590.80 0.00 
Equipo innecesario por el área 
pequeña en el que se 
desarrolla el proyecto. 
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y control COVID-19) 

10 
Bandeja de 
desinfección de 
zapatos 

Und 1 70.00 70.00 Es necesario solo una unidad. 

11 
Mochila fumigadora 
con motor 

Und 1 250.00 250.00 
Considerar mochila fumigadora 
manual. 

12 Traje tyveck Und 0 30.00 0.00 

No es necesario, porque habrá 
un control diario del estado de 
salud del personal y una vez 
detectado será enviado a 
cuarentena. 

13 
Carpas Metálica 4m x 
5m 

Und 0 300.00 0.00 

No corresponde, son 
considerados dentro del plan 
de seguridad y salud. 

14 Mesas (plástico) Und 0 90.00 0.00 

15 Sillas (plástico) Und 0 20.00 0.00 

16 Tachos de plástico 
para segregación de 
residuos (punto 
ecológico x 5 tachos) 

Und 0 1300.00 0.00 

17 
Bolsas negras alta 
resistencia (PAQUETA 
X 100) 140 Lt 

Paq 0 50.00 0.00 

18 
Bolsas rojas alta 
resistencia (PAQUETA 
X 100) 140 Lt 

Paq 0 50.00 0.00 

19 
Tanque de agua 250 L 
(lavamanos) 

Und 1 300.00 300.00 

Si Corresponde. 20 
Cámara de 
desinfección 

Und 1 2000.00 2000.00 

21 
Lavamanos a pedal 
metal 

Und 1 500.00 500.00 

22 
Cilindro 240 L T 
(residuos peligrosos 
COVID 19) 

Und 0 50.00 0.00 
No corresponde, porque por 
prevención no se admitirá 
personal con COVID. 

23 Escoba Und 0 15.00 0.00 
No necesario, este recurso 
forma parte de su limpieza. 

24 
Rociadores 
atomizador 1Lt. 

Und 2 15.00 30.00 
Si corresponde. 

25 Baldes de plástico Und 0 15.00 0.00 No corresponde. 

26 Triplay para vestuario Und 0 25.00 0.00 
No corresponde a una medida 
de prevención y/o propagación.  

  COSTO TOTAL S/ 29,724.00 

 
2.10. Conforme se ha precisado en los numerales 2.7 y 2.8 del presente informe, los 
materiales, equipos, insumos, entre otros, cuantificados por el Contratista para el “Plan 
Para Vigilancia, Prevención y Control de (Covid-19) en el Trabajo”, resultan excesivos y en 
algunos casos innecesarios, motivo por el cual a efectos de salvaguardar el interés de la 
Entidad en estricto cumplimiento de los principios que observa el numeral 6.5 de la 
Directiva, ésta Unidad los ha cuantificado por un monto total de S/ 29,724.00 (Veintinueve 
Mil Setecientos Veinticuatro con 00/100 Soles) según se especifica en el 2.9 del presente 
informe.”; 
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Que, Sobre el monto de S/ 130,937.56, el Contratista ha justificado su petición en lo siguiente: 
 
“Para la cuantificación de los gastos generales que implique ejecutar la obra bajo el nuevo 
plazo de ejecución, se debe tener en cuenta el plazo adicional por ejecución bajo medidas 
de prevención y control frente a la propagación del COVID-19, el cual es desde el 15-08-
2020 al 05-10-2020 (52 días calendario). 
Asimismo, se debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 199.3 del reglamento de 
la ley de contrataciones: “los mayores gastos generales variables se determinan en 
función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto 
general variable diario”. 
Es así que en primer lugar se hallar el GASTO GENERAL VARIABLE DIARIO, que según 
el artículo N° 200 del reglamento de la ley de contrataciones se determina de la siguiente 
forma: (…) 
Finalmente, los MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES, se calculan en función 
del Gastos General Variable Diario y el plazo adicional por ejecución bajo medidas de 
prevención y control frente a la propagación del COVID-19: 
MGGV= nxGGvd 
Donde: 
GGvd : Gastos General Variable Diario (S/ 2,518.03) 
n: Plazo adicional por ejecución bajo medidas de prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 (52 días calendario) 
MGGV= S/ 130,937.56”; 

 
Que, respecto a este extremo, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones se ha pronunciado 
por declararlo improcedente en el Informe N° 172-2020-UNIFSL-B/PCO/DGA/UEI del 03 de 
agosto del 2020, por no presentarse desagregados los costos y gastos generales variables e 
inaplicable el numeral 193.3 y artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, realizando la siguiente evaluación: 
 

“(…) 2.13. Sobre el tercer punto, respecto a los mayores gastos generales que implique 
ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución, esto es por cincuenta y dos (52) días 
calendario, se debe tener presente que según el ítem (i) del numeral 7.4.1 de la Directiva, 
el Contratista está en la obligación de cuantificar los costos y gastos generales en las que 
incurrirá para ejecutar la obra, en razón de la ampliación de plazo excepcional otorgado. 
En tal sentido, de la documentación presentada se advierte que, el Contratista no ha 
desagregado los costos y/o gastos generales variables, pues equivocadamente se ha 
recurrido al contenido del numeral 193.3 y artículo 200 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones para calcularlos; sin embargo, debemos tener presente que la ampliación 
de plazo excepcional ha sido concedida al Contratista en cumplimiento estricto del literal a) 
de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del DLEG y la Directiva; de lo 
contrario, el DLEG hubiese previsto que sean tramitados bajo los alcances del artículo 198 
del referido Reglamento. 
2.14. En ésta misma línea de razonamiento, el tercer párrafo del numeral 7.4.2 de la 
Directiva, señala que, si la Entidad discrepa con la propuesta de cuantificación presentada 
por el Ejecutor de Obra, deberá comunicarle ello dentro del plazo antes señalado, con la 
identificación precisa de los aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el 
fundamento de su posición, aplicándose provisionalmente los términos planteados por la 
Entidad, manteniendo el Ejecutor de Obra su derecho de someter las discrepancias a los 
mecanismos de solución de controversias. 
2.15. Por lo tanto, el Contratista debió objetivamente desagregar sus gastos generales 
variables en los que incurrirá por la ampliación de plazo excepcional, de modo que la 
Entidad con buen criterio pueda validar o fundamentar su oposición sobre los conceptos 
en los cuales exista discrepancia. De otro lado, sin perjuicio de antes mencionado, ésta 
Unidad (Área Usuaria) considera que, no vierte duda que por la ampliación de plazo 
excepcional concedido al Contratista corresponda reconocer gastos generales por parte 
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de la Entidad; sin embargo, la Directiva no ha establecido como en el caso de la 
ampliación de plazo (numeral 7.1.3), un plazo para subsanación de observaciones, por lo 
que debe resolverse en los términos planteados. 
2.16. En consecuencia, el tercer punto, respecto a los mayores gastos generales en los 
que incurrirá el Contratista para ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución, debe 
declararse improcedente al no haberse cuantificado, conforme lo ha previsto el numeral 
7.4.1 de la Directiva. 
2.17. Finalmente, congruentes con lo precisado en el numeral 2.15 del presente informe, 
corresponderá al Contratista someter sus discrepancias a los mecanismos de solución de 
controversias conforme se ha previsto en la Directiva.”; 

 
Que, con relación a la cuantificación de aquellos costos que resulten necesarios para 
garantizar la adecuada custodia y/o mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, 
así como de los materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vayan a utilizar una 
vez reanudada la obra, tales como seguridad y/o guardianía, alquiler de almacenes, 
movilidad y/o transporte, según corresponda (literal (ii) del numeral 7.4.1. de la Directiva), el 
Contratista no ha solicitado monto económico en este extremo; 
 
Que, por otra parte, respecto a los costos directos y gastos generales durante el tiempo de 
la paralización de obra, adecuación de ambientes de trabajo y re-movilización de personal, 
que solicita el Contratista por el monto de S/ 9,800.00 (Nueve Mil Ochocientos con 00/100 
Soles), de conformidad con el numeral 7.2.3. literal (iii)

2
 de la Directiva, estos costos y gastos 

debieron peticionarse junto con la solicitud de ampliación de plazo excepcional hasta el 19 de 
junio de 2020, supuesto que no se ha cumplido y que motiva sea improcedente este extremo por 
extemporáneo; 
 
Que, con relación al plazo para absolver el documento de referencia a) del Contratista, el plazo 
para su absolución vence el 05 de agosto de 2020; 
 
Que, a través del Informe Legal N° 56-2020-UNIFSLB/PCO-OAJ de fecha 05 de Agosto del 

2020, el Jefe de la Oficina de asesoría jurídica, emite informe sobre y cuantificación de costos 

directos y gastos generales de obra con C.U.I. N° 2322202, y respecto al caso que nos ocupa 

concluye: “1.- La cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales que implique 

ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación de las medidas para 

prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores 

competentes, correspondientes al literal (i) del numeral 7.4.1. de la Directiva, se cuantifica a favor 

del Contratista en el monto de S/ 29,724.00 (Veintinueve Mil Setecientos Veinticuatro con 00/100 

Soles). Respecto al monto propuesto de S/ 130,937.56 (Ciento Treinta Mil Novecientos Treinta y 

Siete con 56/100 Soles) que implicará ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución, deviene 

en improcedente por no haberse cuantificado conforme a lo establecido en el numeral 7.4.1 de la 

Directiva. 2.- La cuantificación de aquellos costos que resulten necesarios para garantizar la 

adecuada custodia y/o mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, así como de los 

materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vayan a utilizar una vez reanudada la obra, 

tales como seguridad y/o guardianía, alquiler de almacenes, movilidad y/o transporte, según 

corresponda, correspondientes al literal (ii) del numeral 7.4.2. de la Directiva; no fueron 

solicitados por el Contratista. 3.- Los costos directos y gastos generales durante el tiempo de la 

                                                 
2
 “7.2.3. Asimismo, la solicitud de ampliación de plazo excepcional que presentará el Ejecutor de Obra 

debe cuantificar: 
(…) 
(iii) Los costos directos, cuando corresponda, y gastos generales en los que se incurrirá por la re-
movilización de personal y equipos, debidamente sustentados.” 
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paralización de obra, adecuación de ambientes de trabajo y re-movilización de personal, que 

solicita el Contratista por el monto de S/ 9,800.00 (Nueve Mil Ochocientos con 00/100 Soles), de 

conformidad con el numeral 7.2.3. literal (iii) de la Directiva, estos costos y gastos debieron 

peticionarse junto con la solicitud de ampliación de plazo excepcional hasta el 19 de junio de 

2020, supuesto que no se ha cumplido y que motiva sea improcedente este extremo por 

extemporáneo” y recomienda absolver la petición del Contratista, conforme a lo concluido en el 

acotado informe legal; 

 

Que, visto en el Acta de Sesión extraordinaria Nº 070-2020-UNIFSLB/CO, de fecha 05 de Agosto 

del 2020, habiendo sesionado la Comisión Organizadora en pleno, mediante videoconferencia,  

en mérito a la dación de la Resolución Viceministerial Nro. 105-2020-MINEDU, de fecha 16 de 

Junio del 2020, y disposiciones complementarias de SERVIR mediante las cuales se prioriza el 

trabajo remoto, en aras de prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 

nacional, luego de analizar el contenido de los párrafos glosados, el pleno, por Unanimidad 

acordó: Aprobar la cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales que implique 

ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación de las medidas para 

prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores 

competentes, correspondientes al literal (i) del numeral 7.4.1. de la Directiva, cuantificados a 

favor del Contratista en el monto de S/ 29,724.00 (Veintinueve Mil Setecientos Veinticuatro con 

00/100 Soles), peticionado por el Consorcio CONSTRUCTORES II, en el CONTRATO N° 006-

2019-UNIFSL-B/DGA/ULSG, para la Ejecución de la Obra: “Creación de los Servicios de 

Saneamiento, Energía Eléctrica, Comunicaciones, Sistema de Información, Transitabilidad 

Urbana y Seguridad en el Campus de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar 

Leguía de Bagua, Localidad de Tomaque-Distrito de Bagua-Provincia de Bagua-Región 

Amazonas”, y acoger en su totalidad el Informe Legal N° 56-2020-UNIFSLB/PCO-OAJ de fecha 

05 de Agosto del 2020, debiéndose plasmar dicho contenido en Resolución de Comisión 

Organizadora; por lo que procede emitir el acto administrativo pertinente; 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, 

la Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 075-2019- 

MINEDU; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la cuantificación de aquellos costos directos y gastos 

generales que implique ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación 

de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por 

los sectores competentes, correspondientes al literal (i) del numeral 7.4.1. de la Directiva, 

cuantificados a favor del Contratista en el monto de S/ 29,724.00 (Veintinueve Mil Setecientos 

Veinticuatro con 00/100 Soles), peticionado por el Consorcio CONSTRUCTORES II, en el 

CONTRATO N° 006-2019-UNIFSL-B/DGA/ULSG, para la Ejecución de la Obra: “Creación de los 

Servicios de Saneamiento, Energía Eléctrica, Comunicaciones, Sistema de Información, 

Transitabilidad Urbana y Seguridad en el Campus de la Universidad Nacional Intercultural 

Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Localidad de Tomaque-Distrito de Bagua-Provincia de Bagua-

Región Amazonas”,  en mérito a los fundamentos esgrimidos en la parte considerativa de la 

presente resolución.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del monto propuesto de S/ 

130,937.56 (Ciento Treinta Mil Novecientos Treinta y Siete con 56/100 Soles) que implicará 
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ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución, por no haberse cuantificado conforme a lo 

establecido en el numeral 7.4.1 de la Directiva, peticionado por el Consorcio CONSTRUCTORES 

II.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- DÉJESE establecido que, la cuantificación de aquellos costos que 

resulten necesarios para garantizar la adecuada custodia y/o mantenimiento de las partidas 

ejecutadas de la obra, así como de los materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vayan 

a utilizar una vez reanudada la obra, tales como seguridad y/o guardianía, alquiler de almacenes, 

movilidad y/o transporte, según corresponda, correspondientes al literal (ii) del numeral 7.4.2. de 

la Directiva; no fueron solicitados por el Contratista. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, por extemporánea, los costos directos y 

gastos generales durante el tiempo de la paralización de obra, adecuación de ambientes de 

trabajo y re-movilización de personal, que solicita el Contratista por el monto de S/ 9,800.00 

(Nueve Mil Ochocientos con 00/100 Soles), de conformidad con el numeral 7.2.3. literal (iii) de la 

Directiva, estos costos y gastos, debieron peticionarse junto con la solicitud de ampliación de 

plazo excepcional hasta el 19 de junio de 2020, supuesto que no se ha cumplido. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER a la Oficina de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” de Bagua, realice la publicación de la 

presente resolución en el portal web Institucional. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente resolución a los estamentos internos de la 

Universidad e interesados, de forma y modo de Ley para conocimiento y fines.  

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE; 

 

 

 


